

10 juli 2017



Projekt Grand Central Sundbyberg

juli 2017

Montage av trappa

Trappmontage startade lördag 8 juli och pågår i cirka en vecka.

Montaget görs med den mobilkran som står innanför planket på Järnvägsgatan. Trappan kommer på lördag- och på måndag förmiddag. Det kommer inte bli något stopp i trafiken förutom möjligtvis när bilen ska in i lastzonen. Efter att trappan är monterad ska det monteras smide och eventuellt glas med hjälp av mobilkranen, sedan tas den bort i slutet av juli.

Arbeten i och på husdelen mot Sturegatan

Håltagning för ventilationsgaller i fasaden på huset påbörjas i juli. Montage av ställning på fasaden påbörjas i mitten av juli. Putsning utvändigt påbörjas i slutet av juli.

Glasning

Glasning av atrium pågår och glasning av ljusgårdar påbörjas i slutet av juli.

Mer information eller frågor

Mer information om Grand Central Sundbyberg finns på Fabeges hemsida www.fabege.se/orgeln och www.grandcentralsundbyberg.se. Vid frågor om byggnationen kontakta Byggledare Anders Braun, anders.braun@htprojekt.se tel. 0708-55 13 70.